
※国交省所管事業版

令和６年度公共事業再評価調書 担当課名　

2

6 工事着手年度 6

(1)事業目的

(2)事業内容
1 基

(1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

(2)事業の投資効果
　○費用便益分析結果 （令和 6 年度時点）

・総便益（B） 9.6 億円

・総費用（C） 2.3 億円

　○見込まれる効果（定性的な効果）

(3)事業の進捗状況 （令和 6 年度見込み）
進捗率

31.2% （ 81 百万円 ／ 260 百万円 ）

0.0% （ 0 ｍ ／ 11 ｍ ）

100.0% （ 71 ｍ ／ 71 ｍ ）

100.0% （ 4,500 ㎡ ／ 4,500 ㎡ ）

評価

評価

(1)対応方針（案）

本事業を 【 】 する。

(2)理由

資料2(様式１)

番号 24

事　業　名 通常砂防事業 事業主体 静岡県

砂防課

再評価理由※ 事業着手(Ｒ２)後５年が経過

箇　所　名 杉沢
すぎさわ

関係市町 静岡市

事業採択年度 令和 年度 計画期間 令和２年度　～　令和８年度

用地着手年度 令和 年度 令和 年度

全体事業費
百万円 投資状況

（百万円）

～R4年度 R5年度 計

260 30 10 41 81

R6年度見込

【視点２】

　本堰堤について、地権者との調整に不測の時間を要したが、令和５年度の用地交渉において地権者の同
意を得たため、令和６年５月用地買収契約見込み、その後工事着手する見込みである。
　地元住民からの期待も大きいことから、事業を計画的に推進し、令和８年度完了を目指す。

【視点３】 　コスト縮減対策としては、残存型枠を採用可能な堰堤本体工等の構造物に対して採用することや、活用
可能な建設発生土の現場内での有効活用や他工事への流用、新技術・新工法の活用を検討するなどコスト
縮減と工期短縮を図っていく。新たなコスト

縮減・代替案
立案等

の可能性

今後の
事業の進捗
の見込み

対応方針
(案)

継続が妥当

継続

　事業は順調に推移しており、費用対効果も認められることから、事業を継続して整備の推進を図る。

（建設費：2.09億円、維持管理費：0.50億円、用地残存価値：0.021億円）

　・土石流による甚大な被害の防止

内　訳

B/C（i=4%） 参考:B/C（i=2%） 参考:B/C（i=1%） EIRR

4.3 6.1 7.5 20.6%

砂防堰堤工：

事業概要

事業の
必要性

事業量

事業費

本堤工

工事用道路工

用地取得

区　分

【視点１】

・近年、激甚災害が頻発化し、県内でも甚大な土砂災害が発生しており、静岡市においても令和２年度か
らこれまでに69件の土砂災害が発生するなど、事業に対する地元の期待も大きい。
・被害想定区域を含む地区住民にアンケートを実施したところ、回答者６世帯中６世帯中が「事業を継続
する必要を感じる」と回答しており、事業に対する地元住民からの要望も強い。

　杉沢（静岡市葵区俵沢）は静岡県の中部に位置し、保全対象として人家２戸、賎機北小学校を含む土石
流危険渓流である。
　渓岸浸食により渓床には不安定土砂が厚く堆積しており、土石流による甚大な被害が懸念される。この
ため、砂防堰堤を整備し、土砂災害を未然に防止したい。

継続が妥当

（年平均便益：0.54億円）



総括表

 総費用Ｃ 226百万円

Ｂ／Ｃ 4.3

総便益

　[土石流対策事業を実施しない場合の被害額]－[土石流対策事業を実施した場合の被害額]

総費用

　[建設費]＋[評価期間内に必要な維持管理費]

　年平均被害軽減期待額を評価対象期間57年（整備期間７年＋耐用期間50年）について累計する。
　ただし、年平均被害軽減期待額は算出基準年（令和６年）に基づく社会的割引率（4.0％）で現在価値
化したものとする。

　 総便益Ｂ　＝　Σ年平均被害軽減期待額／（1＋0.04）
　　　　　　 　 ＝　961百万円

※　年平均被害軽減期待額：がけ崩れ発生の生起確率（1／10年超過確率降雨及び1／50年超過確率降雨）そ
れぞれに対応した被害軽減額の平均値の合計。
※　人的被害額／1人当たりは、1/50年超過確率降雨のみで発生し、市町の人口比率を反映した各年齢別人的
被害額の平均額である。その平均額を被害想定区域内の死者数を想定し乗じて人的被害額を算定する。
※　整備期間中の被害軽減額は、事業費に比例して発生するものとする。

　総費用Ｃ　＝　Σ年間建設費／（1＋0.04）　＋　Σ年間維持管理費／（1＋0.04）
　　　　　　   ＝　210百万円 ＋  16百万円
　　　　　　   ＝　226百万円

　各年次の建設費と維持管理費（過去５ヶ年の平均値）を評価対象期間57年（整備期間７年＋耐用期
間50年）について累計する。
　ただし、各年次の建設費及び維持管理費は、算出基準年（令和６年）に基づくデフレータ及び社会的
割引率（4.0％）で現在価値化したものとする。

費用便益比算出説明書

「杉沢」土石流
　   （「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル（案）」国土交通省　水管理・国土保全局　砂防部）

 総便益Ｂ [事業を実施しない場合の被害額]－[事業を実施した場合の被害額] 961百万円

[建設費]＋[評価期間内に必要な維持管理費]
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１．位置図

杉沢
安倍大沢川支川杉沢
土石流危険渓流

（静岡市葵区俵沢）

至 葵区梅ヶ島

至 静岡市（市街地）

流域図

本堤工

計画基準点 流域面積Ａ=0.04km2

新静岡IC

新東名高速道路

至 葵区井川

（
一
）
安
倍
川

市立賤機北小学校

市立賤機北小学校

【主な保全対象】
・人家：２戸
・賎機北小学校

２．事業概要
事業目的

郷島沢は静岡県静岡市の北部に位置し、保全対象とし
て人家２戸、公共施設である静岡市立賤機北小学校、
迂回路のない市道俵沢俵峰線150ｍ、その他市道110
ｍを含む土石流危険渓流である。そのため、土石流が
発生した場合、大規模な人的被害や物的被害が想定
される。このため、砂防堰堤を整備し、土砂災害を未然
に防止する。

・安倍大沢川支川杉沢

・令和２年～令和８年

・260百万円

・砂防堰堤 N=1基

事業内容

正面図

全景

杉沢
A=0.04k㎡

堰堤計画位置

荒廃状況

市立賤機北小学校

側面図
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前回からの変更点・理由
３．杉沢の事業概要

前回（R2） 今回（R6） 主な変更理由

①計画期間 R2〜R6 R2〜R8
（＋2年）

・本堤位置の用地買収について、地権
者との交渉に不測の日時を要したため、
完了年度を延伸した。なお、令和６年
５月に用地契約見込み。

②全体事業費 185百万円 260百万円
（＋75）

・地質調査の結果、袖部の地質が脆
弱であり、法枠工＋アンカーが追加と
なった。
・地権者が代替わりし、常設の管理用
道路の設置が可能となった。
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４．事業の投資効果

費用対効果(B/C):4.3 経済的内部収益率(EIRR):20.6％

総便益9.61億円
総便益（B）

総費用2.26億円
総費用（C）

□直接被害
・家屋被害、道路被害、人的被害（逸失利益）
□間接被害
・営業停止、交通途絶、人的被害（精神障害）

・建設費
・維持管理費

事業の投資効果（費用対効果の検証）

前回の費用対効果(B/C):6.8
地質調査の結果、袖部の地質が脆弱であり、法枠工＋アンカーが追加となり増
額したことにより低下
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