

県道原里大池線の地すべり対策工事の進行状況について（お知らせ）

日ごろより、静岡県のご道路行政に御理解・御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

当現場では、昨年9月の台風により地すべり（※）が発生し、現在、地すべりの発生メカニズムを把握するための観測を行うとともに、**地すべり対策設計業務を進めております。**

現地では、地すべりの動きや地下水の深さを観測する機器を設置し、常時観測を行うことにより、どのような時に、どの深さで地すべりを起こし、どの範囲が動くのかを確認しております。

今後の降雨時に、地面が動き出す可能性があるため、9月頃まで観測調査を継続し、その後、観測調査結果をもとに最も効果的な対策工事を検討し、工事へと進んでまいります。

工事が完了し、安全が確保できるまでは、県道を全面通行止めとさせていただきます。


近隣にお住まいの皆様には、引き続き、道路の迂回等の御不便をおかけすることになりますが、御理解・御協力をお願いします。

※地すべり：降雨によって雨水が地面に浸み込み、地中の水を通しにくい層（地すべり層）の上部に地下水が溜まり、ゆっくり大きく地面が動く現象

記

- 1 通行止め期間 令和4年9月23日（土）から令和7年度内（予定）
- 2 通行止め区間及び工程 裏面を参照
- 3 問合せ先 静岡県袋井土木事務所
担当者 掛川支所 工事第1班
TEL 0537 (22) 6275

全面通行止に伴う迂回路図（広域図）



<工程>

※最短の工程です。
地すべりの状況や関係機関との調整により、さらに期間を要することもあります。

	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	備考
災害発生	令和4年9月23～24日発生 ○				
作業中 地すべり動態観測		■			1年程度は観測を継続する
作業中 地すべり対策設計		■			
地すべり対策工事			■	■	1年半程度は工期を要する見込み
通行止め期間	■	■	■	■	

<現地写真>



『コンクリート壁倒壊』



『地すべり範囲』