

(主) 袋井春野線（森町三倉田能）の全面通行止め期間の延長について

(主) 袋井春野線（森町三倉田能）においては、令和6年1月9日から5月6日までの予定で、全面通行止めにて災害復旧工事を進めておりましたが、現場の地質状況が悪いことや度重なる降雨の影響により作業が遅延しているため、全面通行止め期間を「**5月9日16:00まで**」に延長します。

御不便、御迷惑をお掛け致しますが、御理解と御協力をお願いします。

【工事現場の様子（4/25 現在）】



問合せ先：袋井土木事務所工事課工事第1班  
電話 0538-42-3218

# (主)袋井春野線(森町三倉田能)全面通行止めの交通規制図(迂回路図)

- <規制内容> 全面通行止め  
全面通行止め規制区間はバリケードで囲み、車両は通行できません
- <規制期間> 令和6年1月9日(火)から令和6年5月9日(木)16:00まで
- <規制時間帯> 終日
- <工事目的> 令和4年及び5年に被災した道路の復旧工事のため
- <工事内容> 大型土のう・仮設盛土・地盤改良工事

