

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月31日

計画の名称	市街地における通学路の交通安全プログラム等に基づく交通安全施設整備											
計画の期間	令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○
交付対象	静岡県,長泉町,湖西市											
計画の目標	平成24年度に実施した通学路緊急合同点検を踏まえ、平成26年度に策定された交通安全プログラム等に基づき決定した通学路危険箇所において、通学路の安全対策が必要とされた箇所の整備を推進し、交通事故のない安全で安心した豊かな生活を送れる社会の実現を目指す。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	3,803	A	3,803	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値	最終目標値 (R7末)
1	対象路線における通学路危険箇所について歩道整備実施延長の割合を約59.2%向上させる。 通学路危険箇所における歩道計画延長に対する整備状況から危険箇所解消率を算出する。 (危険箇所解消率) = (歩道整備実施延長) / (危険箇所通学路計画延長) × 100	0%	%	59%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	街路	一般	静岡県	直接	静岡県	S街路	改築	(都)池新田中央線(中町工区)	現道拡幅 L=0.40km	御前崎市						453	1.02	-	
	A01-002	街路	一般	静岡県	直接	静岡県	S街路	改築	(都)田端宝野線	現道拡幅 L=0.73km	袋井市						2,230	1.30	-	
	A01-003	街路	一般	長泉町	直接	長泉町	S街路	新設	(都)高田上土狩線	バイパス L=0.21km	長泉町						540		-	
	A01-004	街路	一般	湖西市	直接	湖西市	S街路	改築	(都)鷺津駅谷上線	現道拡幅 L=0.43km	湖西市						580		-	
												小計						3,803		
												合計						3,803		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	358	341			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	358	341			
前年度からの繰越額 (d)	0	194			
支払済額 (e)	164	345			
翌年度繰越額 (f)	194	190			
うち未契約繰越額(g)	135	56			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	37.7	10.46			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地・物件補償の交渉に不測の日時を要したため	用地・物件補償の交渉に不測の日時を要したため			