



R5 移行スケジュール（案）

時期	静岡県生活交通 確保対策協議会	地域公共交通 活性化協議会	移行関係
～4月14日	退出意向申出路線の公表		<ul style="list-style-type: none"> ・移行イメージを固める ・静岡運輸支局へ確認 ・県税務課へ確認 ・生活交通確保対策協議会委員へ活性化協議会にて移行イメージを提示することを連絡
5月10日	【地区幹事会①】(退出案件)		
6月22日	【幹事会①】(幹線計画)		
7月31日～ 8月4日		地域分科会	移行イメージを提示
8月23日	【幹事会②】(退出案件決着)		
8月25日		第4回協議会（今回）	移行イメージを提示
9月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ・3月末退出意向の申出依頼 ・次年度単独維持困難路線の申出依頼 		<ul style="list-style-type: none"> ・設置規約案の検討 ・協議会規約改正 ・専門部会規約新設
～10月14日	<ul style="list-style-type: none"> ・退出意向申出路線の公表 ・次年度単独維持困難路線の公表 		
11月上旬	【地区幹事会②】(退出案件、 次年度補助系統)	←	<ul style="list-style-type: none"> ・移行案を提示 ・書面等で委員へ意見照会
12月		第5回協議会	(委員からの意見を反映)
2月下旬	【協議会】(退出案件決着、 R6生活交通確保計画策定)	←	<ul style="list-style-type: none"> ・部長報告 ・移行を承認（要綱・要領策定又は改正を承認）
3月上旬	9月末退出意向の申出依頼		
3月		第6回協議会 (地域公共交通計画策定)	規約改正、専門部会設置を承認